Verglutungszuordnung und -berechnung Nr.

45

521.H

(Vergutungszuordnung und -berechnung Beispiel)

BaumaRnahme MaRnahmenr.: 03457E100038
Neubau der Realschule
Leistung Rohbauarbeiten Turnhalle
Auftragnehmer Fa. SteinbeilRer Hoch- und Tiefbau,
Industrieweg 21, 83779 Geradshausen
Auftragsnummer 04A0032 Nachtragsvereinbarung vom 21.04.2006
Forderungen des Auftragnehmers Prufergebnis (Netto) Ergebnis (Brutto)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Auftrag; Pos. aus Pos. S EP GP Menge " " Differenz "
s?cht?ag LV r’J\‘e: Menge Einheit gefordert gefordert geprguft EP geprift GP gepruft MWSt Betrag (Brutto) ngg;crjgfrtt/ Typ Begriindung
Auftrag 113.699,00} 115.963,00 16,00% 134.517,08} 2.264,00 Auftrag vom 16.04.2005
Auftrag 62.566,00) 62.566,00) 19,00% 74.453,54] 0,00 Zahlungen ab 2007
Auftrag Summe 176.265,00} 178.529,00 208.970,62) 2.264,00
NA 1.1 1.2 45,00 Stiick 13,25 596,25 45,00 13,25 596,25 16,00% 691,65 0,00{82 Nr.4 VOB/B Ursachen erst nach
Baubeginn erkennbar,

NA 1.1 45 1.3 67,00 m2 75,00 5.025,00 67,00 70,50 4.723,50 16,00% 5.479,26 -301,50/82 Nr.5 VOB/B Fehlschatzung des
Leistungsumfangs,

NA 1.1 Summe 5.621,25 5.319,75 6.170,91 -301,50 [

NA 1.2 11 21 113,00 m3 125,00 25,00 3.125,00 19,00% 3.718,75] Fehlschatzung des
Leistungsumfangs,

NA 1.2 27 3.1 74,00 Stiick 21,26 1.573,24 74,00 21,26 1.573,24 19,00% 1.872,16 0,00{82 Nr.5 VOB/B Fehlschatzung des
Leistungsumfangs,

NA 1.2 Summe 1.573,24 4.698,24] 5.590,91 ||

NA 2 4.1 15,00 t 596,00 8.940,00] 15,00 555,00 8.325,00 19,00% 9.906,75 -615,00/82 Nr.7 VOB/B Fehlschatzung des
Leistungsumfangs,

NA 2 51 48,00 Itr 54,00 2.592,00] 100,00 52,50 5.250,00 19,00% 6.247,50 2.658,00|82 Nr.5 VOB/B Ursachen erst nach
Baubeginn erkennbar,

NA 2 Summe 11.532,00 13.575,00 16.154,25] 2.043,00

Gesamtergebnis 194.991,49 202.121,99, 236.886,69 4.005,50

Gesamtanderungssumme: 18.726,49)| 23.592,99 27.916,07)| 1.741,50
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